



## Valorisation de la résidence TWIN PEAKS Commune de Dumbéa

---

***Pièce n° 2 – Cahier des Clauses Administratives Particulières***  
**N° de marché : 50007/2024/1/Poste**

**Marché privé de Travaux**  
**Titulaire : Nom**

**TABLE DES MATIERES**

|                                                                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GENERALES .....</b>                                                                       | <b>5</b> |
| 1.1 OBJET DU MARCHÉ – EMPLACEMENT DES TRAVAUX .....                                                                                     | 5        |
| 1.2 ALLOTISSEMENT .....                                                                                                                 | 5        |
| 1.3 DECOMPOSITION EN TRANCHES .....                                                                                                     | 5        |
| 1.4 CONTROLE DES PRIX DE REVIENT .....                                                                                                  | 5        |
| 1.5 DISPOSITIONS PARTICULIERES .....                                                                                                    | 5        |
| 1.6 MAITRE D'ŒUVRE .....                                                                                                                | 5        |
| 1.7 CONTROLES TECHNIQUES ET GEOTECHNIQUES .....                                                                                         | 5        |
| 1.7.1 CONTROLE TECHNIQUE .....                                                                                                          | 5        |
| 1.7.2 CONTROLE GEOTECHNIQUE .....                                                                                                       | 5        |
| 1.8 MISSIONS DE PILOTAGE ET DE COORDINATION DE LA SANTE ET LA SECURITE .....                                                            | 5        |
| 1.8.1 MISSION D'OPC .....                                                                                                               | 5        |
| 1.8.2 MISSION DE CSS .....                                                                                                              | 5        |
| 1.9 MISSION DU MANDATAIRE EN CAS DE GROUPEMENT CONJOINT OU SOLIDAIRE .....                                                              | 6        |
| <b>ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ .....</b>                                                                                 | <b>6</b> |
| 2.1 PIECES GENERALES .....                                                                                                              | 6        |
| 2.2 PIECES PARTICULIERES .....                                                                                                          | 6        |
| 2.3 FRAIS DE REPRODUCTION DE DOSSIER .....                                                                                              | 6        |
| <b>ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION DANS LES PRIX – REGLEMENT DES COMPTES – FRAIS DE MANDATAIRE .....</b> | <b>6</b> |
| 3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS .....                                                                                                     | 6        |
| 3.2 CONTENU DES PRIX – MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES – FRAIS DES MISSIONS DU MANDATAIRE .....              | 6        |
| 3.2.1 TAXES ET DROITS .....                                                                                                             | 6        |
| 3.2.2 ETABLISSEMENT DES PRIX .....                                                                                                      | 6        |
| 3.2.3 REGLEMENT DES COMPTES .....                                                                                                       | 7        |
| 3.2.4 OUVRAGES OU PRESTATIONS NON PREVUS AU MARCHÉ .....                                                                                | 7        |
| 3.2.5 PROJETS DE DECOMPTE .....                                                                                                         | 7        |
| 3.2.6 MODALITES DE PAIEMENT .....                                                                                                       | 7        |
| 3.2.7 DEMANDES D'ACOMPTES ET FACTURES DEMATERIALISEES .....                                                                             | 8        |
| 3.2.8 FRAIS DE MANDATAIRE ET COMPTE PRORATA .....                                                                                       | 8        |
| 3.3 VARIATION DES PRIX .....                                                                                                            | 8        |
| 3.3.1 CARACTERE DES PRIX .....                                                                                                          | 8        |
| 3.3.2 MOIS D'ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHÉ .....                                                                                     | 8        |
| 3.3.3 CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE .....                                                                                               | 8        |
| 3.3.4 MODALITES DE VARIATION DES PRIX .....                                                                                             | 8        |
| 3.3.5 ACTUALISATION OU REVISION PROVISOIRE .....                                                                                        | 8        |
| 3.4 SOUS-TRAITANTS .....                                                                                                                | 8        |
| 3.4.1 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS LORS DE LA PASSATION DU MARCHÉ .....                                                               | 8        |
| 3.4.2 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHÉ .....                                                                           | 8        |
| 3.4.3 PAIEMENTS DES SOUS-TRAITANTS .....                                                                                                | 9        |
| <b>ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION – PENALITES ET PRIMES .....</b>                                                                       | <b>9</b> |
| 4.1 DELAIS D'EXECUTION .....                                                                                                            | 9        |
| 4.1.1 DELAI GLOBAL D'EXECUTION DES TRAVAUX .....                                                                                        | 9        |
| 4.1.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION .....                                                                                           | 9        |
| 4.1.3 LOGEMENT TEMOIN .....                                                                                                             | 9        |
| 4.1.4 CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION .....                                                                                             | 9        |
| 4.2 PENALITES POUR RETARD .....                                                                                                         | 10       |
| 4.2.1 RETARD SUR LES DELAIS D'EXECUTION PARTICULIERS .....                                                                              | 10       |
| 4.2.2 RETARD SUR LES DELAIS GLOBAUX .....                                                                                               | 10       |
| 4.2.3 MONTANT DES PENALITES ET RETENUES PREVUES A L'ARTICLE 4.2.1 ET 4.2.2 .....                                                        | 10       |
| 4.3 AUTRES PENALITES .....                                                                                                              | 10       |
| 4.4 REFACTION POUR IMPERFECTION .....                                                                                                   | 11       |
| 4.5 DELAIS ET MODALITES POUR LA REMISE DES DOCUMENTS CONFORMES A L'EXECUTION .....                                                      | 11       |

|                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5.1 PRESENTATION DU DOE.....                                                                                                    | 11        |
| 4.5.2 CONTENU DU DOE .....                                                                                                        | 11        |
| <b>ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE.....</b>                                                                       | <b>12</b> |
| 5.1 RETENUE DE GARANTIE .....                                                                                                     | 12        |
| 5.2 CAUTIONNEMENT .....                                                                                                           | 12        |
| 5.3 AVANCE AU DEMARRAGE.....                                                                                                      | 12        |
| 5.4 AVANCE SUR APPROVISIONNEMENT .....                                                                                            | 12        |
| 5.5 NANTISSEMENT .....                                                                                                            | 13        |
| 5.6 GARANTIE DE BONNE FIN CONTRACTUELLE .....                                                                                     | 13        |
| <b>ARTICLE 6 - PROVENANCE – QUALITE – CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS ...</b>                               | <b>13</b> |
| 6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS.....                                                                                     | 13        |
| 6.2 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT .....                                                                      | 13        |
| 6.3 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS, EPREUVES DE MATERIAUX ET PRODUITS.....                                     | 13        |
| 6.3.1. DEROGATIONS.....                                                                                                           | 13        |
| 6.3.2. ECHANTILLON DES PRODUITS .....                                                                                             | 13        |
| 6.3.3. ESSAIS COMPLEMENTAIRES .....                                                                                               | 13        |
| 6.4 PRISE EN CHARGE, MANUTENTION, ET CONSERVATION PAR LE CONTRACTANT GENERAL DES MATERIAUX ET PRODUITS<br>FOURNIS PAR LE MO ..... | 13        |
| <b>ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES .....</b>                                                                                | <b>13</b> |
| 7.1 PIQUETAGE GENERAL.....                                                                                                        | 13        |
| 7.2 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS ET ENTERRES.....                                                                   | 13        |
| <b>ARTICLE 8 - PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.....</b>                                                                      | <b>13</b> |
| 8.1 PERIODE DE PREPARATION .....                                                                                                  | 13        |
| 8.2 FRAIS DE CHANTIER A CHARGE DU LOT 01 GROS-ŒUVRE OU DU MANDATAIRE DU GROUPEMENT .....                                          | 14        |
| 8.3 PLANS D'EXECUTION – NOTE DE CALCUL – ETUDES DE DETAILS .....                                                                  | 14        |
| 8.4 VISA DES DOCUMENTS D'EXECUTION ET DE SYNTHESE.....                                                                            | 14        |
| 8.5 MESURES D'ORDRE SOCIAL – APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL.....                                                     | 14        |
| <b>ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX .....</b>                                                                        | <b>14</b> |
| 9.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX.....                                                                     | 14        |
| 9.2 RECEPTION .....                                                                                                               | 15        |
| 9.2.1 ACHEVEMENT DES TRAVAUX .....                                                                                                | 15        |
| 9.2.2 PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES.....                                                                     | 15        |
| 9.2.3 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION .....                                                                                     | 15        |
| 9.3 PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT .....                                                                                           | 15        |
| 9.4 MAINLEVÉE DU CAUTIONNEMENT OU PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE.....                                                         | 16        |
| 9.5 GARANTIES PARTICULIERES .....                                                                                                 | 16        |
| 9.4.1 MATERIAUX ET FOURNITURES DE TYPE NOUVEAU.....                                                                               | 16        |
| 9.4.2 UNE GARANTIE PARTICULIERE PIECES ET MAIN D'ŒUVRE EST IMPOSEE POUR LES EQUIPEMENTS SUIVANTS :.....                           | 16        |
| 9.6 ASSURANCES OBLIGATOIRES DES TRAVAUX .....                                                                                     | 16        |
| 9.6.1 ASSURANCES A SOUSCRIRE OBLIGATOIREMENT PAR LE MO .....                                                                      | 16        |
| 9.6.2 ASSURANCE FACULTATIVE QUI PEUT ETRE SOUSCRITE PAR LE MO.....                                                                | 16        |
| 9.6.3 ASSURANCE A SOUSCRIRE OBLIGATOIREMENT PAR LES ENTREPRISES.....                                                              | 16        |
| 9.7 CONTROLE SPECIFIQUE DES TRAVAUX D'ELECTRICITE .....                                                                           | 16        |
| <b>ARTICLE 10 - RESILIATION ANTICIPEE .....</b>                                                                                   | <b>16</b> |
| 10.1 APRES MISE EN DEMEURE RESTEE INFRUCTUEUSE, LORSQUE : .....                                                                   | 17        |
| 10.2 SANS MISE EN DEMEURE PREALABLE, LORSQUE : .....                                                                              | 17        |
| 10.3 PENALITES .....                                                                                                              | 17        |
| <b>ARTICLE 11 - COMPENSATION CONVENTIONNELLE.....</b>                                                                             | <b>17</b> |
| <b>ARTICLE 12 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES .....</b>                                                                     | <b>17</b> |
| <b>ARTICLE 13 - TRIBUNAL COMPETENT .....</b>                                                                                      | <b>17</b> |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>ARTICLE 14 - DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU CCAG.....</u> | <u>18</u> |
| <u>ANNEXE AU CCAP - MODELE DE PANNEAU DE CHANTIER.....</u> | <u>19</u> |

**ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GENERALES****1.1 Objet du marché – Emplacement des travaux**

L'objet du marché et l'emplacement des travaux sont définis à l'article 3 de l'acte d'engagement.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

S'agissant de travaux en site occupé, toutes les précautions seront à prendre concernant la sécurité des résidents et la propreté du chantier, y compris dans les logements le cas échéant. Les prises de rendez-vous lorsque nécessaire, la communication et le respect de ceux-ci font partie intégrante des obligations de l'entreprise titulaire.

**1.2 Allotissement**

Les travaux sont répartis en **six (6)** lots définis ci-après :

| Répartition des lots |                          |
|----------------------|--------------------------|
| n°                   | Désignations             |
| Lot 02 :             | VRD                      |
| Lot 06 :             | Etanchéité               |
| Lot 10 :             | Peinture                 |
| Lot 15 :             | Menuiseries extérieures  |
| Lot 19 :             | Revêtements sols et murs |

**1.3 Décomposition en tranches**

Les travaux seront réalisés en **une (1) tranche ferme**

**1.4 Contrôle des prix de revient**

À tout moment, le Maître d'œuvre pourra demander à l'entrepreneur ses sous-détails de prix.

**1.5 Dispositions particulières**

Un constat contradictoire d'état des lieux des ouvrages existants en limite du lot (ou des lots) sera établi avant l'ouverture de chantier pour éviter toute contestation ultérieure. Ce constat sera établi par le MO.

**1.6 Maître d'œuvre**

La Maîtrise d'œuvre est spécifiée à l'acte d'engagement.

La mission confiée au Maître d'œuvre durant ce chantier, de type M1 avec PEO partiels, est composée comme suit :

- VISA des documents d'exécution
- Direction et règlement des travaux
- Assistance aux opérations de réception
- Suivi du parfait achèvement

**1.7 Contrôles Techniques et géotechniques****1.7.1 Contrôle Technique**

Sans objet.

**1.7.2 Contrôle géotechnique**

Sans objet.

**1.8 Missions de Pilotage et de Coordination de la Santé et la Sécurité****1.8.1 Mission d'OPC**

Quand le marché de travaux n'est pas confié à un groupement d'entreprises, la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), ainsi que la gestion du compte prorata, sont confiées directement par le MO à un prestataire externe.

Dans le cas du présent marché, la mission d'OPC est confiée à la **société INFLUENCES**.

**1.8.2 Mission de CSS**

Sans objet.

## 1.9 Mission du mandataire en cas de groupement conjoint ou solidaire

Sans objet.

## ARTICLE 2 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

### 2.1 Pièces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de la date de remise des offres :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés privés de travaux selon la norme NF P03-001, et toutes pièces auxquelles il fait référence.
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et toutes pièces auxquelles il fait référence
- Toutes normes françaises en vigueur, ou lorsqu'elles existent toutes normes en vigueur en Nouvelle-Calédonie, énumérées ou non dans le CCTP
- Code du travail de la Nouvelle-Calédonie
- Code de l'environnement de la Province concernée

### 2.2 Pièces particulières

Les pièces particulières constituant le marché sont les suivantes, dans l'ordre de prévalence décroissant :

- L'Acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes éventuelles
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
- Le planning prévisionnel d'exécution des travaux
- Le dossier des plans établis par le Maître d'œuvre

#### Pièces annexes :

- L'offre remise par le soumissionnaire dans le cadre de la consultation
- La Décomposition du Prix Global et forfaitaire (D.P.G.F.)

Cette dernière pièce ne fait pas partie intégrante du marché et n'est pas signée par le MO. Sa présence en annexe ne peut servir à l'entrepreneur pour se prévaloir d'erreur ou d'omission dans les métrés de travaux.

Les prix figurant dans la D.P.G.F. pourront, le cas échéant, servir à l'évaluation des travaux ordonnés en plus ou en moins.

### 2.3 Frais de reproduction de dossier

Sans objet.

## ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION DANS LES PRIX – REGLEMENT DES COMPTES – FRAIS DE MANDATAIRE

### 3.1 Répartition des paiements

L'Acte d'Engagement indique cette répartition.

### 3.2 Contenu des prix – Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes – Frais des missions du mandataire

#### 3.2.1 Taxes et droits

Les opérateurs de logements sociaux sont exonérés de TGC. Également l'article Lp 488 de la loi de pays n°2016-14 du 30 septembre 2016 fixe les conditions d'exonération de la TGC pour les opérations de construction entrant dans le champ d'application du Lp 284 à Lp 286 du code des impôts.

Le FSH/FCH fournira aux entreprises à leur demande, l'agrément du gouvernement ouvrant le bénéfice des dispositifs Lp 284 à Lp 286 du code des impôts.

Les autres taxes et droits sont réputés inclus selon la réglementation en vigueur à la date de remise des offres.

Toutefois, le FCH peut être amené à réaliser des opérations soumises aux taux normaux de TGC. Dans ce cas les précisions seront apportées dans l'acte d'engagement.

#### 3.2.2 Etablissement des prix

Les prix sont établis conformément à l'article 9 du CCAG.

Les dimensions des ouvrages seront calculées en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après, lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites suivantes :

- pluie 200 mm en 24 heures
- vents 204 km/h

Le montant du marché représente la valeur des constructions, fournitures et travaux d'installation et de mise en ordre de marche d'après les descriptifs et les plans de conception, y compris toutes dépenses annexes ci-après, ainsi que les dessins d'exécution, les métrés, attachements, situations, les détails et les finitions considérés comme faisant partie des règles de l'art sans qu'il soit besoin de les décrire plus explicitement.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les sujétions et toutes les dépenses nécessaires à la réalisation totale et définitive des ouvrages.

En particulier l'entreprise ne pourra élever aucune réclamation du fait de l'exécution sur le même site, de travaux attribués à d'autres entreprises, et devra assurer la protection du matériel installé par celles-ci vis-à-vis des nuisances occasionnées par ses propres travaux.

À tout moment, le maître d'œuvre peut demander notamment par : ordre de service, PV de réunion de chantier, etc... leurs sous-détails de prix aux entreprises qui devront les lui fournir dans le délai indiqué, sous peine de pénalités journalières de 20.000 F par jour calendaire de retard.

### **3.2.3 Règlement des comptes**

#### ***Ouvrages réglés à prix forfaitaires***

Les ouvrages seront réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire proposée et acceptée par l'entrepreneur constitue un avant-métré forfaitaire.

Les divergences éventuelles relevées en cours d'exécution par rapport aux quantités figurant à ce document, sans que ces variations résultent d'ordres exprès du MO, de même que les erreurs qui pourraient être décelées dans les calculs ayant fixé le prix forfaitaire ne peuvent en aucun cas conduire à une modification de celui-ci.

#### ***Variation des quantités des lots au forfait***

Lorsque des travaux ordonnés par le Maître d'œuvre en accord avec le MO modifient l'importance de certaines natures d'ouvrages, la DPGF servira à calculer les montants des plus ou moins-values.

Le prix est rectifié par application des prix unitaires de la DPGF. A défaut, de nouveaux prix seront établis comme le prescrit le CCAG.

S'il advenait qu'une variation des quantités commandées entraîne une variation à la baisse du montant total du marché de plus de quinze pour cent (15%), les parties conviendront de se rencontrer afin d'évoquer la situation et éventuellement la mise en place d'une indemnité compensatrice qui ne saurait excéder en aucun cas cinq pour cent (5%) du seul montant de la variation de la masse des travaux.

#### ***Ouvrages au mètre***

Sans objet.

### **3.2.4 Ouvrages ou prestations non prévus au marché**

Lorsque des travaux supplémentaires doivent être réalisés par l'entrepreneur sur ordre du MO, les travaux ne seront exécutés qu'après notification par ordre de service de ce dernier.

### **3.2.5 Projets de décompte**

Les projets de décompte sont présentés conformément aux articles 19.4 et 19.5 du CCAG.

Les modalités particulières sont précisées à l'article 5.6 du présent CCAP.

### **3.2.6 Modalités de paiement**

Les paiements seront effectués par virement bancaire dans le respect des délais légaux applicables en Nouvelle-Calédonie et après remise par le contractant d'une facture ou situation en bonne et due forme.

Le service comptabilité du FCH procède mensuellement à deux cessions de règlements.

Toute erreur ou omission relevée sur une facture ou situation qui obligerait le FCH à refuser le document décalerait d'autant le délai de règlement sans que le FCH ne puisse en être tenu pour responsable.

### 3.2.7 Demandes d'acomptes et factures dématérialisées

Les demandes d'acompte sont établies par le titulaire exclusivement selon le modèle du FCH.

Les demandes d'acompte et les factures signées par le titulaire, et visées par le MOE et l'OPC, sont transmises au MO au format électronique (format PDF) à l'adresse courriel suivante : [ppifactures@fsh.nc](mailto:ppifactures@fsh.nc)

Attention pour être recevable chaque courriel ne devra contenir qu'un seul décompte ou facture.

Le fichier PDF de la demande d'acompte ou de la facture est dénommé comme suit :

**N°Opération-N°Tranche-N°PosteDépense-NomFournisseur-N°Décompte**

Tout décompte ou facture non conforme ou contenant des erreurs sera renvoyé au titulaire qui en accepte les conséquences en termes de délais de paiement.

### Entreprise titulaire de plusieurs lots

L'entreprise doit présenter autant de décomptes que de lots dont elle est titulaire.

### 3.2.8 Frais de mandataire et compte prorata

Sans objet.

## 3.3 Variation des prix

### 3.3.1 Caractère des prix

Les prix sont fermes et définitifs.

### 3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur le premier jour ouvrable du mois qui précède celui dans lequel se situe la date limite pour la remise des offres. Ce mois est appelé le "Mois d'origine des prix (mo)". Il est précisé dans l'acte d'engagement.

### 3.3.3 Choix de l'index de référence

Les index de référence, choisis en raison de leur structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant l'objet du marché, sont les index et indices publiés par l'ISEE suivants :

| n° | Intitulé des lots        | Index isee.nc |
|----|--------------------------|---------------|
| 02 | VRD                      | BT 02         |
| 06 | Etanchéité               | BT 06         |
| 10 | Peinture                 | BT 10         |
| 15 | Menuiseries extérieures  | BT 15         |
| 19 | Revêtements sols et murs | BT 19         |

### 3.3.4 Modalités de variation des prix

Sans objet.

### 3.3.5 Actualisation ou révision provisoire

Sans objet.

## 3.4 Sous-traitants

L'entrepreneur titulaire du marché peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées selon les dispositions de la loi n°75.1334 modifiée du 31 décembre 1975 et selon les dispositions du CCAG, notamment de ses articles 4.6 et 20.3.

### 3.4.1 Désignation des sous-traitants lors de la passation du marché

Se référer à l'acte d'engagement.

### 3.4.2 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Avant toute intervention sur le chantier, tout sous-traitant doit obligatoirement être déclaré et agréé par le MO. Le sous-traitant devra répondre aux critères de sélection du FCH, figurant au RPAO (cotisations CAFAT à jour, nombre minimum d'employés déclarés, etc.).

L'acceptation d'un sous-traitant éventuel et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance doit être obligatoirement établi sur la base du modèle fourni par le MO.

### 3.4.3 Paiements des sous-traitants

Le MO pourra procéder au paiement direct des sous-traitants agréés, comme suit :

Pour les sous-traitants de l'entreprise l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe au projet de décompte, signée par l'entreprise en indiquant la somme à régler par le MO aux sous-traitants concernés, il joint également une facture détaillée du/des sous-traitants.

Le MO se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement, en faisant porter le montant des sommes à leur payer au crédit des comptes indiqués dans les avenants ou actes spéciaux correspondants.

## ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION – PENALITES ET PRIMES

### 4.1 Délais d'exécution

#### 4.1.1 Délai global d'exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent dans l'Acte d'Engagement.

Le délai global d'exécution des travaux commence à la date indiquée dans l'ordre de service, délivré par le MO, notifiant le démarrage des travaux.

Dans ce délai sont également inclus :

- les délais de préparation
- les délais d'approvisionnement
- les délais propres à l'installation de chantier
- les délais propres au repliement du chantier
- la fourniture du DOE

#### 4.1.2 Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application de l'article 10 du C.C.A.G (NF P 03-001), les délais d'exécution des travaux sont prolongés d'un nombre de jours ouvrables égal à celui pendant lequel un ou plusieurs phénomènes naturels dépassera son intensité limite fixée à :

- Pluie : 20 mm en 24 heures.
- vent : à partir de 70 km/heure (*limite de fonctionnement autorisée des grues*)

Ils seront également prolongés par ordre de service, du nombre de jours où le maître d'œuvre et l'entrepreneur constatent contradictoirement des conditions climatiques entravant directement ou indirectement, d'une manière importante, l'exécution des travaux.

#### 4.1.3 Logement témoin

Sans objet.

#### 4.1.4 Calendrier détaillé d'exécution

**A/** Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le Pilote, en concertation avec les entrepreneurs et le Maître d'œuvre, pendant la période de préparation.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages ou types d'ouvrages dont la construction fait l'objet du marché. Il indique en outre, pour chacun des lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier.

**Le calendrier détaillé d'exécution fera apparaître les dates des livraisons par bâtiment, le cas échéant.**

Après avis favorables des entrepreneurs et du maître d'œuvre, le calendrier détaillé d'exécution est transmis par le Pilote au MO pour approbation, **10 (dix) jours au moins avant l'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-après.**

**B/** Au cours du chantier, et avec l'accord du Maître d'œuvre et des différents entrepreneurs concernés, le Pilote, pourra modifier le calendrier détaillé d'exécution sous condition que ces modifications n'entraînent aucune répercussion sur le délai global d'exécution de l'ensemble des lots ; elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de l'application de l'article 4.1.2.

Le calendrier initial visé en A éventuellement modifié comme il est indiqué en B est notifié par ordre de service à l'ensemble des entreprises.

## 4.2 Pénalités pour retard

Ces pénalités sont réparties entre les entreprises sur les indications du pilote sur la base des documents de pilotage établis tout au long du chantier, notamment les états mensuels de retard.

Les retenues pour pénalités infligées en cours de chantier pourront être transformées en pénalités définitives à l'achèvement du délai contractuel défini dans l'Acte d'Engagement.

### 4.2.1 Retard sur les délais d'exécution particuliers

Cette retenue, provisoire, est appliquée si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

- ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution qui lui était imparti,
- ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai – a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des travaux relatifs aux autres lots.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le pilote, le Maître d'œuvre ou le MO, l'entrepreneur encourt la retenue journalière indiquée à l'article 4.2.3 ci-après.

### 4.2.2 Retard sur les délais globaux

Si les dates contractuelles de livraison ou de fin d'exécution de l'ensemble des travaux ne sont pas respectées du fait des divers retards, les retenues provisoires mentionnées précédemment sont transformées en pénalités définitives.

Ces pénalités proposées par le maître d'œuvre au MO seront réparties sur les indications du pilote au prorata des causes de retard provoquées par chaque entreprise telles que constatées à l'article 4.2.1 ci-dessus. Les retenues provisoires excédentaires par rapport aux pénalités définitives seront remboursées à la fin des travaux.

### 4.2.3 Montant des pénalités et retenues prévues à l'article 4.2.1 et 4.2.2

1/1000<sup>e</sup> du montant du marché concerné par jour calendaire de retard et au minimum vingt-cinq mille (25 000) F. CFP / jour.

## 4.3 Autres pénalités

Automatiquement appliquées au titulaire du marché dans les cas suivants :

- A. Pénalités pour retard dans la livraison du logement témoin :** Sans objet.
- B. Pénalités pour retard dans les levées de réserves** correspondant aux réceptions ou opérations préalables à la réception, ou états des lieux, ou constat d'achèvement pour mise à disposition des zones.  
Si l'entrepreneur n'a pas remédié dans les délais fixés, aux imperfections ou malfaçons faisant l'objet de réserves au procès-verbal de réception, des pénalités, à raison de soixante mille (60 000) F CFP par jour calendaire de retard, lui seront appliquées jusqu'à la date à laquelle l'ensemble des réserves formulées aura été levé.
- C. Rendez-vous de chantier**  
L'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué qualifié et habilité à prendre des décisions engageant l'entreprise, aux réunions de chantier, de coordination ou à toutes autres réunions d'ordre administratif ou technique, encourt la pénalité suivante :  
Le montant de la pénalité appliquée pour chaque absence est de quinze mille (15 000) F CFP et pour un retard supérieur à une demi-heure, de dix mille (10 000) F CFP.
- D. Non-respect des prescriptions** relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la signalisation générale du chantier : cinquante mille (50 000) F CFP par jour calendaire et infraction constatée.
- E. Travaux dans le domaine public** sans signalisation ou protection efficace : cinquante mille (50 000) F CFP par jour calendaire et infraction constatée.
- F. Délais et retenue** pour remise des documents à fournir pendant l'exécution du chantier :  
**Le titulaire devra avant tout commencement d'exécution, faire viser tous les plans d'exécution par le Maître d'œuvre**, puis les soumettre à l'organisme de contrôle, le cas échéant ; l'accord de celui-ci sur l'ensemble du dossier conditionne le démarrage des travaux.  
Le délai de production de ces plans est inclus dans le délai contractuel.  
A la demande du Maître d'œuvre, le titulaire devra remettre dans les délais qui lui sont notifiés, les documents réclamés tels : plans de détail, notices techniques, certificats, agréments, etc., tel que stipulé à l'article 7 du CCAG.  
Ce délai sera pris entre une (1) semaine et quatre (4) semaines maximums.  
Tout retard entraînera une pénalité de quinze mille (15 000) F CFP par document et par jour calendaire.

- G.** Tout défaut de nettoyage des voiries d'accès au chantier et à proximité : cent mille (100 000) F CFP par jour et par infraction constatée.
- H.** Retard dans la remise des DOE : une pénalité de cinquante mille (50 000) F CFP par jour calendaire sera appliquée.
- I.** Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.  
A la fin des travaux, quinze (15) jours avant la date de réception, l'entrepreneur devra procéder au dégagement, nettoyage et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.  
En cas d'inexécution de ces travaux pour le jour de la réception, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur dans les conditions stipulées à l'article 16.1 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité de vingt mille (20 000) F CFP par jour de retard.
- J.** Retard dans la mise à disposition des alimentations provisoires des installations de chantier et notamment des bureaux de la Maîtrise d'œuvre : vingt mille (20 000) F CFP par jour calendaire.

#### 4.4 Réfaction pour imperfection

Se référer à l'article 17.2.6 du CCAG

#### 4.5 Délais et modalités pour la remise des documents conformes à l'exécution

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de tous les ouvrages et pour tous les lots concernés sera remis par l'entrepreneur au maître d'œuvre pour vérification et approbation lors de la demande de réception des ouvrages.

**Il est expressément stipulé que la non-remise des DOE approuvés :**

- fait obstacle à la réception des travaux.
- entraînera l'application des pénalités de retard
- entraînera le maintien du plafond de règlement définis au présent CCAP.

##### 4.5.1 Présentation du DOE

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera fourni en un (1) exemplaire papier et un (1) exemplaires sur supports numériques (clé USB) à remettre au MO.

**De plus, les pièces graphiques remises sur un support numérique devront l'être sous deux formes :**

- **Format exploitable et compatible avec le logiciel Autocad dans sa dernière version en usage**
- **Format PDF (reproductible)**

L'exemplaire papier du DOE se présentera sous la forme d'un ou plusieurs classeurs qui contiendront tous les documents (pièces écrites et plans). Pour un même lot, tous les classeurs devront être de la même couleur.

Chaque classeur devra être soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :

1. Intitulé de l'opération
2. Nom du lot en clair
3. Nom de l'entreprise
4. Numéro d'ordre du classeur

Le premier classeur devra comporter un sommaire complet de l'ensemble du contenu comportant la liste de la totalité des pièces écrites et plans qui seront regroupés selon les chapitres suivants :

1. Construction,
2. Fonctionnement,
3. Maintenance et Garanties.

Chaque classeur disposera de son sommaire particulier et tous les documents devront comporter sur le cartouche la mention D.O.E. en gros caractères.

##### 4.5.2 Contenu du DOE

Le contenu des classeurs sera à adapter en fonction de la technicité des lots et comprendra les pièces suivantes :

###### 1) Dossier de Construction de l'Ouvrage

- Tous les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire ;
- Tous les plans d'atelier et de chantier ;
- Les plans de récolement des réseaux enterrés ;
- PV d'essais au feu de tous les matériaux mis en place et comportant leur localisation.

## 2) Dossier de Fonctionnement de l'Ouvrage

- Notes de calcul ;
- Essais de fonctionnement ;
- Notices de fonctionnement ;
- Carnet sanitaire des réseaux et installations d'eau potable ;
- Synthèse d'étude thermique ;
- Liste des matériels et des produits réellement mis en œuvre avec les fiches commerciales et techniques.

## 3) Dossier de Maintenance et de Garantie de l'Ouvrage

- Notices de maintenance et d'entretien des installations : Ces notices ont pour but de donner tous les renseignements techniques nécessaires pour assurer les opérations préventives et correctives. Le prestataire fournira la notice de maintenance « constructeur » conforme à la référence de l'équipement installé. Il veillera à ce que le contenu de chaque notice soit conforme aux attentes suivantes :
  - Nom de l'équipement concerné et la référence constructeur
  - Schémas de l'installation (par exemple les schémas électriques)
  - Conditions de garantie du matériel par le fabricant et/ou l'installateur
  - Gamme de maintenance présentée sous forme de tableau conformément au modèle figurant ci-dessous, où figureront les éléments suivants :
    - Nature de l'opération de maintenance (Graissage, Réglage, Remplacement de pièces...)
    - Périodicité de l'intervention :
      - M: mensuelle
      - T : trimestrielle
      - S : semestrielle
      - A : annuelle
      - X : à déterminer par une annotation dans la colonne "Observations".
    - Observations et référence éventuelle à une procédure explicitée

En l'absence de notice « constructeur » adéquate, il veillera à rédiger le document attendu.

- Contrats d'entretien, s'agissant des ouvrages suivants :
  - Ascenseurs
  - Station d'épuration
  - Système de ventilation / climatisation centralisé
  - Chauffe-eaux
  - Grilles ou portails électriques

Le prestataire devra remettre sa proposition définitive de contrat d'entretien mise au point sur la base du projet de contrat remis au stade de l'appel d'offres.

## ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

### 5.1 Retenue de garantie

La retenue de garantie est supportée par chaque entrepreneur titulaire d'un lot.

Elle est égale à 5% du montant total de son lot, y compris les avenants éventuels, et sera déduite à hauteur de 5% sur chaque acompte.

### 5.2 Cautionnement

Conformément à l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 applicable en Nouvelle-Calédonie, la retenue de garantie stipulée contractuellement ne sera pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier dument reconnu et agréé en Nouvelle-Calédonie.

Dans le cas d'avenants au marché modifiant le montant de ce dernier, le montant du cautionnement sera modifié en prenant compte du nouveau montant du marché.

### 5.3 Avance au démarrage

Par dérogation aux dispositions du CCAG, aucune avance au démarrage ne sera versée à l'entrepreneur par le MO.

### 5.4 Avance sur approvisionnement

Sans objet.

### 5.5 Nantissement

Si le Titulaire du marché en fait la demande, le MO lui remettra une copie certifiée conforme de l'Acte d'Engagement du présent marché. Cette pièce formera titre en cas de nantissement et est délivrée dans ce but en un unique exemplaire.

En cas de sous-traitance avec délégation de paiement, il est rappelé au Titulaire ayant précédemment nanti son marché, qu'il devra annuler son précédent nantissement auprès de sa banque avant toute acceptation du sous-traitant par le MO.

### 5.6 Garantie de bonne fin contractuelle

La facturation à 100% du marché ne pourra se faire qu'une fois les travaux réputés réceptionnés, les essais prévus au marché réalisés, les réserves issues des OPR levées et le DOE remis et validé par le MOE.

Les conditions précédentes n'étant pas remplies, la facturation sera plafonnée à 97%.

## ARTICLE 6 - PROVENANCE – QUALITE – CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

### 6.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions des dites pièces.

### 6.2 Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt

Sans objet.

### 6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais, épreuves de matériaux et produits

#### 6.3.1. Dérogations

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant quantitatives que qualitatives sur le chantier.

#### 6.3.2. Echantillon des produits

L'entrepreneur devra, avant toute mise en œuvre, soumettre les échantillons des produits ou composants utilisés à l'agrément du MO et devront être obligatoirement soumis à l'approbation écrite de la maîtrise d'œuvre. Il est tenu de les conserver dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux.

#### 6.3.3. Essais complémentaires

Le Maître d'œuvre peut décider après accord du MO, de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par les CCTP :

- s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses contrôlées.
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maître de l'Ouvrage.

Au cas où le résultat de ces contrôles ou de ces essais ne serait pas satisfaisant, ils seront à la charge de l'entrepreneur.

### 6.4 Prise en charge, manutention, et conservation par le Contractant Général des matériaux et produits fournis par le MO

Sans objet.

## ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

### 7.1 Piquetage général

Sans objet.

### 7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains et enterrés

Sans objet.

## ARTICLE 8 - PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

### 8.1 Période de préparation

La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution du marché. Elle débute dès la notification par ordre de service du démarrage des travaux.

Durant cette période, il sera communiqué au Maître d'œuvre :

- le schéma d'organisation du chantier et le plan des installations de chantier et de sécurité et d'hygiène,
- le calendrier contractuel d'exécution des travaux établi dans le cadre du calendrier général,
- l'échéancier de la présentation des échantillons,
- les plans d'exécution (études et notes de calcul), visés sans réserve par l'organisme de contrôle technique.
- Le calendrier détaillé d'exécution défini au 4.1.4 ci-dessus.
- Le planning et plan de phasage des travaux pour la communication aux résidents.

## 8.2 Frais de chantier à charge du lot 01 Gros-Œuvre ou du mandataire du groupement

Sans objet.

## 8.3 Plans d'exécution – Note de calcul – Etudes de détails

Les plans d'exécution des ouvrages (PEO) seront établis par les entrepreneurs, conformément aux prescriptions du CCTP. Les modalités de diffusion (nombre d'exemplaires et destinataires) de ces plans seront établies par le Maître d'œuvre en début de chantier. La diffusion des plans d'exécution est à la charge des entrepreneurs.

## 8.4 Visa des documents d'exécution et de synthèse

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faite par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d'œuvre ont pour objet d'assurer au MO que les documents établis par l'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d'œuvre.

Le cas échéant, le maître d'œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. **La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.**

### *Prestations incluses :*

- Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux documents établis par la maîtrise d'œuvre
- Établissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution
- Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrêtées dans le CCTP des marchés de travaux
- Arbitrages techniques et architecturaux relatifs à ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les entrepreneurs
- Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution à établir par l'OPC ou les entrepreneurs
- Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux à établir par l'OPC ou les entrepreneurs
- Contrôle de cohérence inter-maîtrise d'œuvre.

## 8.5 Mesures d'ordre social – Application de la réglementation du travail

Les entrepreneurs s'engagent à respecter scrupuleusement les dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-Calédonie, notamment concernant la présence d'ouvriers étrangers sur le chantier mais également la proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte.

La présence de mineur sauf à ce qu'il soit titulaire d'un contrat de travail en bonne et due forme, est formellement interdite sur le chantier.

## ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

### 9.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

- Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTP seront réalisés par l'entrepreneur ou tout organisme dûment agréé par le MO. Tous les frais en découlant seront à la charge de l'entrepreneur (y compris le transport des échantillons).
- Le Maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché. Si les résultats de ces essais sont favorables, ils seront à la charge du MO, dans le cas contraire, ils seront à la charge de l'entrepreneur.

- Les entrepreneurs concernés s'engagent par la signature du présent contrat à fournir le jour de la réception les fiches d'autocontrôle détaillées, dûment signées, permettant au maître d'œuvre de s'assurer du respect des règles de l'art et de la mise en œuvre des normes et/ou obligations légales, correspondant à chacun des lots.

## 9.2 Réception

Il est précisé, pour les marchés passés en corps d'état séparés, que la réception par le MO ne sera prononcée que dès lors que l'ensemble des travaux tous corps d'état sera achevé.

La réception lot par lot n'est pas prévue, sauf exception précisée par le MO.

### 9.2.1 Achèvement des travaux

L'entreprise avise le MO et le maître d'œuvre de l'achèvement prochain des travaux dans les conditions des articles 17.2.1 et suivants du CCAG.

### 9.2.2 Prise de possession anticipée de certains ouvrages

Le MO/MOD se réserve le droit de prendre possession de certains ouvrages avant l'achèvement complet des travaux.

Cette prise de possession est précédée d'une réception partielle contradictoire entre le MO et l'entrepreneur donnant lieu à l'établissement d'un état des lieux détaillé établi par le Maître d'œuvre.

Il se réserve également le droit de prendre possession d'un ouvrage ou partie d'ouvrage terminé.

Après la mise à disposition au MO des locaux ou de certains de ces locaux, soit au terme du délai contractuel, soit à la suite d'une occupation anticipée, l'Entrepreneur devra respecter toutes les consignes ou ordres de service qui lui seront donnés par le Maître d'œuvre.

### 9.2.3 Documents fournis après exécution

Les modalités de présentation des documents à fournir après exécution ne font l'objet d'aucune stipulation particulière à l'exception de celles précisées à l'article 4.5 du présent CCAP.

## 9.3 Période de parfait achèvement

La période de parfait achèvement est d'un (1) an pour tous les ouvrages à compter de la date d'effet de la réception et de deux ans pour les travaux relatifs aux installations téléphoniques, outre le cas échéant les garanties particulières prévues *infra* article 9.5.

En cas de réceptions partielles, le délai des garanties court jusqu'à l'expiration du délai des garanties de l'ensemble des travaux.

Pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement, l'Entreprise :

- Recevra par courriel du MO, les demandes d'interventions sur des désordres couverts par la garantie de parfait achèvement, (demande faite via formulaire du MO).

- Traitera **sans délai** les désordres extrêmement urgents relevant des domaines de l'électricité, de l'assainissement, de la plomberie et de l'eau chaude sanitaire.

L'entreprise autorise expressément le MO à intervenir directement en matière de réparation **pour tout désordre extrêmement urgent relevant de la garantie de parfait achèvement** qui surviendrait pendant les week-ends, jours fériés et nuits ou en cas de force majeure avec impossibilité de joindre l'entreprise titulaire. Le paiement des travaux sera imputable sur la retenue de garantie ou sur la caution bancaire, sans que l'entreprise ne puisse s'y opposer.

- Traitera **sous trois (3) jours calendaires** tous les désordres urgents mais n'ayant pas de caractère d'extrême urgence.

- Traitera dans un délai maximum de **quinze (15) jours calendaires** tous les autres désordres.

- Dans tous les cas et à défaut d'être intervenu dans les délais impartis, l'Entreprise accepte d'ores et déjà que le MO fasse intervenir une entreprise compétente aux fins d'intervention, le tout aux frais et risques de l'Entreprise.

- Informera quotidiennement, le maître d'œuvre, le MO des désordres traités.

- Une fois les désordres couverts par la garantie de parfait achèvement traités, l'entrepreneur retournera les réclamations signées des locataires.

- Fournira mensuellement au maître d'œuvre et au MO un point récapitulatif sur le traitement des désordres signalés y compris les réserves de réceptions non encore levées.

Dans le cas où l'Entreprise ne respecterait pas les délais mentionnés ci-dessus, une pénalité de **cinquante mille (50 000) F CFP** par réclamation et par jour de délai supplémentaire sera déduite de la retenue de garantie.

#### 9.4 Mainlevée du cautionnement ou paiement de la retenue de garantie

La mainlevée du cautionnement ou le paiement de la retenue de garantie tels que définis dans l'article V ne sera effectuée, à la fin du délai de garantie de parfait achèvement (1 an), que lorsque la levée de toutes les réserves et observations constatées, dans le cadre des travaux confiés à l'entrepreneur, sera effectuée.

#### 9.5 Garanties particulières

##### 9.4.1 Matériaux et fournitures de type nouveau

Si l'entrepreneur propose des matériaux et fournitures de type nouveau.

L'entrepreneur garantit le MO contre la dégradation et ou le mauvais fonctionnement du (des) matériau(x) et fourniture(s) compris dans l'offre de l'entreprise et mis en œuvre sur sa proposition, pendant un délai de **trois (3) ou quatre (4) ans** à partir de la date d'effet de réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, dans le cas où pendant ce délai la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, à le(s) remplacer à ses frais sur simple demande du MO par le(s) matériau(x) et fourniture(s) prévus initialement :

##### 9.4.2 Une garantie particulière pièces et main d'œuvre est imposée pour les équipements suivants :

Sans objet.

#### 9.6 Assurances obligatoires des travaux

Chaque entreprise est directement et personnellement responsable vis à vis du MO des travaux compris dans son marché.

##### 9.6.1 Assurances à souscrire obligatoirement par le MO

- Assurance de dommages obligatoire (DO) résultant des articles Lp 242-1 à Lp 242-4 et R 242-1 à R 242-2 du code des assurances de la Nouvelle-Calédonie ;
- Pour les chantiers dont le montant des travaux excède un milliard huit cent millions de francs CFP, l'assurance contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) ;

##### 9.6.2 Assurance facultative qui peut être souscrite par le MO

Le MO pourra souscrire directement une police de type Tous Risques Chantier (TRC) garantissant l'ensemble des risques accidentels fortuits en cours de construction.

Dans ce cas, il est expressément convenu que lorsque le montant d'un sinistre individualisé est inférieur à **XXXX F CFP (montant de 1.000.000 F à 5.000.000 F à définir au regard du chantier et avec la direction technique)**, le MO souscripteur se réserve le droit de ne pas déclarer celui-ci auprès de la compagnie d'assurance, l'entreprise acceptant par les présentes de rester pleinement responsable pécuniairement des conséquences dudit sinistre dans le plafond de **XXXX F (montant défini plus haut)**.

##### 9.6.3 Assurance à souscrire obligatoirement par les entreprises

- Assurance de responsabilité décennale résultant de l'article Lp 241-1 du code des assurances de la Nouvelle-Calédonie.

L'assurance de responsabilité décennale concerne les personnes physiques ou morales impliquées dans l'acte de construire et dont la présomption de responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie qui précise : « Si l'édifice construit à prix fait, péricule en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans. »

Elle couvrira jusqu'à concurrence du montant total des travaux les responsabilités qui peuvent incomber aux constructeurs, conformément aux dispositions légales.

#### 9.7 Contrôle spécifique des travaux d'électricité

Un contrôle spécifique des travaux d'électricité sera à la charge des entrepreneurs titulaires des lots correspondants.

Les entrepreneurs fourniront au maître d'œuvre l'attestation de conformité de l'installation électrique, délivrée par le Comité Territorial pour la Sécurité des Usagers de l'Électricité (COTSUEL – délibération n°468 du 03 novembre 1982 rendue exécutoire par l'arrêté du 16 novembre 1982).

## ARTICLE 10 - RESILIATION ANTICIPEE

Le marché pourra être résilié par anticipation et de plein droit, dans tous les cas prévus par le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet d'un marché privé (NF P03-001 – octobre 2017).

D'accord parties, en sus des cas prévus dans le CCAG marchés privés ci-dessus cité, Le MO pourra résilier le marché aux torts exclusifs du titulaire :

**10.1 Après mise en demeure restée infructueuse, lorsque :**

- a) L'inexécution d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles ou l'exécution tardive par le titulaire est de nature à compromettre la position (administrative et/ou financière) finale du MO dans la réalisation du projet ;
- b) Le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation notamment du travail ou des assurances ;
- c) Le titulaire entrave le libre exercice du contrôle en cours d'exécution du contrat ;

La mise en demeure devra être notifiée par écrit et envoyée en recommandé avec accusé de réception ou remise contre émargement au destinataire ou son représentant. Le titulaire disposera d'un délai de quinze jours, à compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

- d) Le titulaire contrevient à l'obligation d'assurance résultant de l'article Lp 241-1. Dans ce cas le/les contrevenants s'exposent également à la peine d'amende d'un montant de 8.500.000 F FCP prévue par l'article Lp 243-13 du code des assurances de la Nouvelle-Calédonie.

**10.2 Sans mise en demeure préalable, lorsque :**

- a) Le titulaire déclare lui-même et par écrit ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé à invoquer un cas de force majeure ;
- b) Le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution de son marché, à des actes frauduleux ;
- c) Postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale.

Dans tous les cas prévus aux paragraphes 10-1 et 10-2 ci-dessus, la décision de résiliation devra préciser que cette dernière est prononcée aux torts exclusifs du titulaire.

**10.3 Pénalités**

Par dérogation au CCAG applicable aux marchés privés, la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire entraînera une pénalité à la charge de ce dernier d'un montant équivalent au minimum à 5% du montant du marché et au maximum à la plus-value liée à la conclusion d'un nouveau contrat en cas de non intervention de l'entreprise dans les délais requis ou de sa défaillance.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales contre le titulaire du marché.

**ARTICLE 11 - COMPENSATION CONVENTIONNELLE**

Il est convenu dès à présent la possibilité d'opérer compensation des créances et dettes réciproques, s'il devait en exister, même dans le cas de contrats ayant des liens économiques différents, mais ayant pour titulaires les parties signataires aux présentes.

**ARTICLE 12 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES**

En cas de contestation, il en sera référé au directeur du MO, et la procédure de règlement des contestations sera celle instituée par les règlements contenus dans les documents généraux auxquels se réfère le marché, ainsi qu'à l'article 10 ci-dessus.

**ARTICLE 13 - TRIBUNAL COMPETENT**

Les litiges qui n'auront pas pu être réglés par conciliation, médiation ou un arbitrage seront portés devant le tribunal de NOUMEA.

**ARTICLE 14 - DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU CCAG**

Conformément à l'article 1 de la norme du CCAG NF P03-001 (octobre 2017), le présent article a pour objet de fixer la liste récapitulative des dérogations au CCAG afin de les rendre opposables aux parties signataires.

| CCAP<br>Articles | Dérogatoire au CCAG | Observations                                                    |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                  | oui                 |                                                                 |
| Article 1        | X                   | Dérogation du CCAP : articles 4.2, 6,7 et 9 du CCAG             |
| Article 2        | X                   | Dérogation du CCAP : articles 4.3 et 4.4 du CCAG                |
| Article 3        | X                   | Dérogation du CCAP : articles 4.6, 9.1, 9.4, 11.1.2, 20 du CCAG |
| Article 4        | X                   | Dérogation du CCAP : articles 10, 7.3, 9.5, 9.7 du CCAG         |
| Article 5        | X                   | Dérogation du CCAP : articles 19 et 20 du CCAG                  |
| Article 6        | X                   | Dérogation du CCAP : articles 8.2 et 15.3 du CCAG               |
| Article 7        | X                   | Dérogation du CCAP : article 8.3.1 du CCAG                      |
| Article 8        | X                   | Dérogation du CCAP : articles 5, 7 et 8 du CCAG                 |
| Article 9        | X                   | Dérogation du CCAP : articles 15, 17, 18 et 23 du CCAG          |
| Article 10       | X                   | Dérogation du CCAP : articles 4.6.4 et 22 du CCAG               |
| Article 12       | X                   | Dérogation du CCAP : article 21 du CCAG                         |

Par ailleurs, au titre des dérogations, l'ensemble des références aux articles des codes : civil, travail, commerce... applicables en France métropolitaine sont remplacées par les références aux codes et Lois du pays applicable en Nouvelle-Calédonie.

Fait à Nouméa, le JJ/MM/AAAA en un (1) exemplaire original

**L'Entrepreneur <sup>(1)</sup> :**

(1) Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est précédée de la mention « Lu et Approuvé » + tampon

**Le Maître de l'Ouvrage :**

Pour le Directeur du F.C.H. et par délégation,

Le Directeur Technique  
*Etienne VELUT*

## ANNEXE AU CCAP - MODELE DE PANNEAU DE CHANTIER

FORMAT 240X240 CM

**Bien plus qu'un toit**

**fonds social de l'habitat**

**Résidence XXXXX**  
**MAÎTRE DE L'OUVRAGE DÉLÉGUÉ**  
 FONDS CALÉDONNIEN DE L'HABITAT, FILIALE DU FSH - RIDET N° 139501-001 - 1, RUE DE LA SOMME - IMMEUBLE J. PERRY - NOUMÉA  
 TÉL. : 26 60 00 - CONSTRUCTION DE XX LOGEMENTS

**FINANCEMENT**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS / AFD | MF CFP        |
| FONDS CALÉDONNIEN DE L'HABITAT           | MF CFP        |
| CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT PROVINCE SUD    | MF CFP        |
| CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT ÉTAT            | MF CFP        |
| DÉFISCALISATION ÉTAT                     | MF CFP        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>MF CFP</b> |

|          |         |       |          |
|----------|---------|-------|----------|
| SOCIÉTÉS | MARCHÉS | ACS   | ADRESSES |
| WOM      | XXX     | 00000 | XXXXXXX  |

|          |          |         |                    |
|----------|----------|---------|--------------------|
| SHOB     | SHON     | HAUTEUR | SURFACE DU TERRAIN |
| 00000 m² | 00000 m² | 0000 m  | 00000 m²           |

Durée des travaux : XX MOIS  
 Permis de construire N°XXXXXX Autorisé par arrêté N°XXXXXX - Dossier consultable XXXXX  
**CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC**

## Extrait du code du travail de Nouvelle-Calédonie

Source : [www.juridoc.gouv.nc](http://www.juridoc.gouv.nc) - droits réservés de reproduction et réutilisation des donnéesArticle R. 261-1

Remplacé par la délibération n° 207 du 7 août 2012 – Art. 38, I.

Toute ouverture de chantier de travaux occupant au moins dix personnes pendant plus d'une semaine fait l'objet d'une déclaration auprès de l'inspecteur du travail mentionnant :

- l'adresse précise du chantier ;
- le maître(s) d'ouvrage : nom(s), adresse(s), téléphone(s), mail(s) ;
- la nature de l'ouvrage ;
- la date présumée de début des travaux sur le chantier.

Si le chantier est soumis à coordination santé sécurité, les coordonnées du coordonnateur santé sécurité (nom, adresse, téléphone, mail) sont indiquées.

Article R. 261-1-1

Créé par la délibération n° 207 du 7 août 2012 – Art. 38, II.

Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit, pendant la durée de ce chantier, afficher sur ce chantier son nom, sa raison sociale ou sa dénomination sociale, son adresse, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers ou les deux.

L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.