FCH DCE - MAI 2024

OPERATION : MONE - VALORISATION DE LA RESIDENCE

PLANNING PREVISIONNEL DE TRAVAUX - PHASE DCE
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TACHES

Préparation de chantier TCE

LOT 02 - VRD TERRASSEMENT
Reprise Enrobé accotements et parking

Reprise étanchéité pied de fagade Bat. C

Réalisation fossé mécanique en béton

LOT 06 - ETANCHEITE
Reprise étanchéité toiture terrasse parking Bat. B

LOT 08 - SERRURERIE
Pose Garde corps sur souténement Bat. B

Modification main courante Parking Bat. B

Pose pare vue Bét. C

LOT 10 - PEINTURE
Reprise peinture intérieure et nettoyage suite travaux

Ravalement murs d'acrotéres parking Bat. B

Ravalement Résidence (tranche concitionnelle)

LOT 14 - PLOMBERIE
Dépose / repose appareillage de douche

Dépose / repose appareiallge de cuisine

LOT 16B - AGENCEMENT INTERIEUR
Pose Meubles de cuisine et SDB Bét. C
Pose Meubles de cuisine et SDB Bat. D

LOT 19 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURS
Carrelage Terrasse Bat. A

Carrelage Terrasse Bat. B

Carrelage Terrasse Bat. C

Carrelage Terrasse Bat. D

Modification douche a l'italienne Bat. A
Modification douche a l'italienne Bét. B
Modification douche a l'italienne Bat. C
Modification douche a l'italienne Bét. D
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